

План-график мероприятий по введению ФООП НОО, ООО, СОО

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Джугуртинская СШ им. Д.В. Ибрагимова», в соответствие с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период со 2 февраля 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года

образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Февраль 2023 г	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП.	Руководитель. Заместитель директора по УР
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Март 2023 г	Протокол родительского собрания 1–8-х классов.	Заместитель директора по ВР

1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Май 2023 г	Протокол родительского собрания	Заместитель директора по ВР , УР
1.4.	Проведение родительского собрания для	Май 2023 г	Протокол родительского ООП ООО,	Заместитель директора по ВР, УР

- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение; п финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

	будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО		соответствующей ФООП ООО	
--	--	--	--------------------------	--

1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Май–июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	Заместитель директора по УВР
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Август 2023 г	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	Руководители рабочих групп
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Май 2023 г	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР. Заведующий библиотекой

1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП	Май-август 2023 г	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП	Заместитель директора по УВР; заведующий библиотекой
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Август 2023г.	Аналитическая справка заместителя директора по УР. Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Заместитель директора по УР. Заместитель директора по ВР
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Февраль– сентябрь 2023 г	Банк данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Заместитель директора по УР. Руководитель рабочей группы

2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течении всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Заместитель директора по ВР. Заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 г	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 г	Устав образовательной организации	Директор
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Март 2023 г	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП	Директор. Заместитель директора по УР. Заместитель директора по ВР

2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	Май 2023 г	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с	Директор. Заместитель директора по УР.
------	--	------------	--	---

			учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Заместитель директора по ВР
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП	Директор. Заместитель директора по УВР

3. Мероприятия содержательного характера

3.1	Приведение в соответствие всех разделов ООП НОО, ОО, СОО с ФООП НОО, ООО, СОО	Август 2023 г	Разделы ООП в соответствии с ФООП	Заместитель директора по УР. Руководитель рабочей группы
-----	---	---------------	-----------------------------------	---

3.2.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО, ООО, СОО	Август 2023 г	Рабочая программа воспитания в ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО, ООО, СОО	Заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы
------	--	---------------	--	---

4. Кадровое обеспечение

4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	Август 2023 г	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
------	---	---------------	--	------------------------------

	затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ			
4.2.	Разработка и реализация плана графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Февраль 2023 г	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Заместитель директора по УВР

4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 г	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора по УР
------	---	----------------------	---	--

5. Методическое обеспечение

5.1.	План методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Февраль 2023 г	План методической работы.	Заместитель директора по УР
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Февраль–май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УР. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки	В течении всего периода	Планы работы ШМО.	Заместитель директора по УР.
	педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ			Руководители ШМО

6. Информационное обеспечение

6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Февраль–август 2023 г	<p>Пакет информационно методических материалов.</p> <p>Разделы на сайте ОО</p>	<p>Заместитель директора по УР.</p> <p>Ответственный за сайт ОО</p>
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Февраль–сентябрь 2023 г	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	<p>Заместитель директора по УВР.</p> <p>Ответственный за сайт ОО</p>